
Stockbrunnenbau in 
Büchelberg

Baubeginn 29.04.2005



Planungsarbeiten



Baum für BrunnenstockBaum für Brunnenstock - 24.04.05



Zuschnitt des Brunnenstock - 29.04.05



Bohrung
Bohrung des Brunnenstock - 23.07.05



Schleifarbeiten am Brunnenstock -
Schleifarbeiten

7.09.05



Fundamentarbeiten
Fundamentarbeiten - 10.09.05



Schmiedearbeiten
Schmiedearbeiten - 27.08.05



Wasserleitung
Wasserleitung - 23.09.05



Brunnentechnik - 18.11.05



Sandsteinarbeiten - 14.11.05



Einweihungsfeier - 2.12.05
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